

	CENTRO DIURNO	TIPOLOGIA ADEGUAMENTI STRUTTURALI	COSTI STIMATI	FASE ITER AUTORIZZATIVO	TEMPI PREVISTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI
1	<b>Coop. Girasole ASTIR - Viale Montegrappa 159/c Prato</b>	Trasferimento nuova sede Via S.Gonda 57/e : Adeguamento impianti e realizzazione bagni per disabili	<b>€76.000</b> per lavori ristrutturazione+ costi doppio affitto € 12.000	Redatto parere preliminare favorevole Commissione Multidisciplinare al Progetto edilizio in data 03/05/2010	a) strutturali - 15 luglio 2010 b) organizzativi - 30 giugno 2010 c) professionali - giugno 2011 d) <b>trasferimento ospiti settembre 2010 e) autorizzazione prevista dicembre 2010</b>
2	<b>Coop CUI Via Targetti 104 Prato</b>	Trasferimento nuova sede Via Rubieri : realizzazione 3 strutture di 20 posti rifacimento impianti/bagni spazi interni/tetto	<b>min €350.000 max €500.000</b>	prime ipotesi di adeguamento trasmesse in data 02.02.2010 b) incontro preliminare con Commissione Multidisciplinare in data 11.03.2010 c) richiesta parere preliminare per nuovi progetti edilizi in corso	a) strutturali - da 1 a 3 anni b) organizzativi - 30 giugno 2010 c) professionali - entro avvio attività a regime <b>Autorizzazione entro giugno 2013</b>
3	<b>Coop. New Naif . Via Borgioli 36 Prato</b>	Sede Via Borgioli; adeguamento arredi ed attrezzature - Nuova Sede Via Argine del Fosso : adeguamento bagni handicap	lavori strutturali € <b>70.000</b> da confermare a seguito progetto edilizio	a) richiesta autorizzazione al funzionamento per sede attuale al Comune di Prato trasmessa in data 22.12. 2009. b) Redatto verbale Commissione Multidisciplinare con richiesta documentazione integrativa in data 10/03/2010 c) perverrà richiesta per nuova sede	a) strutturali - da 1 a 3 anni b) organizzativi - 30 giugno 2010 c) professionali- entro 2011 . <b>Autorizzazione entro dicembre 2012</b>
4	<b>Coop. Margherita- Via Nistri Prato</b>	Ampliamento ed adeguamento sede attuale: rifacimento impianti; realizzazione 3 bagni disabili	lavori strutturali € <b>70.000</b> + 10/15000 € incidenza costi doppio affitto	a) Richiesta parere preliminare del 19/0/2010 b) redatto parere preliminare favorevole Commissione Multidisciplinare con piccoli adeguamenti progetto edilizio in data 03/06/2010	a) strutturali - dicembre 2010 b) organizzativi - 30 settembre 2010 c) professionali- entro 2011 <b>Autorizzazione prevista entro giugno 2011</b>

5	<b>Coop. Tartaruga - Via Ferrara Montemurlo</b>	Trasferimento Nuova sede Montemurlo Via Menotti ang Via del Ragno : Rifacimento impianti/pavimenti/infissi/ascensore/ pareti interne / bagni/ imbiancatura	lavori strutturali min €150.00 max €170.000 + costi arredi da definire	a) richiesto parere preliminare su tipologia struttura MISTA (DISABILI ED ANZIANI ) marzo 2010 b) redatto parere preliminare Commissione Multidisciplinare in data 15/04/2010 con indicazioni procedurali e normative c) la struttura predisporrà progetto complessivo e documentazione per richiesta di autorizzazione sperimentazione struttura mista previo parere positivo R.T. ed SdS	a) strutturali - dicembre 2010 b) organizzativi 15 luglio 2010 c) professionali - adeguati ad oggi: adeguamento entro 2011 con avvio struttura mista a regime <b>Autorizzazione entro luglio 2011</b>
6	<b>Coop. Kepos - Via Arcangeli 2 Prato</b>	Conferma Sede attuale : adeguamento cappa aspirante cucina <b>lavori già eseguiti</b>	€5.000,00	Redatto parere favorevole definitivo Commissione Multidisciplinare in data 03/06/2010	<b>adeguata</b> <b>Autorizzazione entro settembre 2010</b>
7	<b>Le Rondini- ANFFAS - Via La Rondine 11 Prato</b>	Sede attuale difficilmente adeguabile. Trasferimento Nuova sede Via Borgo Valsugana 83 locali ex FIL Lavori da eseguire non definiti	costi da definire entro giugno 2010	a)Richiesta utorizzazione al funzionamento per sede attuale al Comune di Prato ottobre 2009 b) redatto verbale Commissione Multidisciplinare con richiesta documentazione integrativa c) pervenuta ipotesi sommaria di sviluppo con nuova sede in data 14.02.2010 e 04.06.2010	a) strutturali - da definire <b>giugno 2011</b> b) organizzativi - luglio 2010 c) professionali - entro 2011 <b>Autorizzazione entro dicembre 2011</b>
8	<b>Centro Kairos - gestione diretta Ausl 4 Via Aldo Moro 6 Vaiano</b>	Sede adeguata con lavori per rifacimento bagni disabili/ risanamento umidità ( a carico Comune Vaiano) - imbiancatura / rinnovo arredi attrezzature( a carico Azienda usl 4)	€5.000 Comune Vaiano €5.000 per lavori + €20.000 Arredi Azienda usl	richiesta autorizzazione al funzionamento da presentare entro luglio 2010	a) strutturali - luglio 2010 b) organizzativi - luglio 2010 c) professionali - adeguati. <b>Autorizzazione entro settembre 2010</b>